

Analisi Requisiti

BeStrong or BeNothing

Indice

Brainstorming.....	2
Milestone 1: Pianificazione e Set Up.....	3
Issues:.....	3
Milestone 2: Progettazione Database.....	3
Issues:.....	3
Milestone 3: Backend.....	4
Issues:.....	4
Milestone 4: Frontend.....	5
Issues:.....	5
Milestone 5: PWA ed eventuali altri extra.....	6
Issues:.....	6
Milestone 6: Testing.....	6
Issues:.....	6
Milestone 7: Presentazione e consegna.....	7
Issues:.....	7

Brainstorming

1. Tecnologie

- 1.1. Flask per il server web
- 1.2. HTML + CSS + JS
- 1.3. Hashlib
- 1.4. PWA (extra)
- 1.5. Adminer o SQLite per il database

2. Gestione del progetto (GPOI)

3. Account Admin (Personal Trainer)

- 3.1. Poter creare account per i clienti (lista di clienti)
- 3.2. Gestire le schede dell'allenamento: creare, modificare, eliminare e storico
- 3.3. Caricare diversi esercizi (modificare, eliminare) + filtro esercizi
- 3.4. Inserire esercizi nelle schede (con tutte le info)
- 3.5. Caricare sulla piattaforma i macchinari presenti

4. Account Cliente

- 4.1. Visualizzare la sua scheda + dettaglio singolo esercizio (per vedere tutte le info)
- 4.2. Modificare le informazioni dell'esecuzione dell'esercizio
- 4.3. Avviare allenamento
- 4.4. Vedere storico esercizi

5. Altre Richieste

- 5.1. Pagina "about" informazioni generali
- 5.2. Pagina errore 404 personalizzata
- 5.3. Responsive design
- 5.4. Commenti
- 5.5. Documentazione tecnica

Milestones

Milestone 1: Pianificazione e Set Up

INIZIO	FINE
14/04/25	17/04/25

Issues:

- **1.1 Set up git**
 - **Obbiettivo:** Impostare git e creare branch necessari.
 - **Assegnato:** Zen.
- **1.2 Analisi Requisiti**
 - **Obbiettivo:** stendere il documento delle analisi dei requisiti, facendo un brainstorming delle varie cose che ci saranno da fare, tecnologie da usare e suddividere i lavori per milestone/issues/assegnazioni.
 - **Assegnato:** Alessi e Zen.
- **1.3 Relazione**
 - **Obbiettivo:** stendere il documento di GPOI inserendo tutte le richieste del cliente e sfruttando i template.
 - **Assegnato:** Grigoletto e Perli.
- **1.4 Mockup**
 - **Obbiettivo:** creare un mockup iniziale per dare idea di come sarà esteticamente il sito.
 - **Assegnato:** Cibotto.

Milestone 2: Progettazione Database

INIZIO	FINE
15/04/25	19/04/25

Issues:

- **2.1 Definizione database**
 - **Obbiettivo:** Progettazione concettuale del database.
 - **Assegnato:** Grigoletto.
- **2.2 Creazione e inserimento dati**

- **Obbiettivo:** Creare il database in SQLite e Inserire i dati.
- **Assegnato:** Grigoletto e Alessi.

Milestone 3: Backend

INIZIO	FINE
20/04/25	9/05/25

Issues:

- **3.1 Creazione server base flask**
 - **Obbiettivo:** Creare il file base python del server python con qualche endpoint iniziale e template temporanei.
 - **Assegnato:** Alessi.
- **3.2 Login Personal Trainer [PT]**
 - **Obbiettivo:** Creare endpoint per il login del personal trainer con sistema di autenticazione.
 - **Assegnato:** Grigoletto.
- **3.3 Login Cliente**
 - **Obbiettivo:** Implementare autenticazione per i clienti.
 - **Assegnato:** Alessi.
- **3.4 Gestione Account Cliente [PT]**
 - **Obbiettivo:** Implementare pagina per gestire i profili cliente e pagina per vedere la lista degli account.
 - **Assegnato:** Grigoletto.
- **3.5 Gestione delle Schede degli Allenamenti [PT]**
 - **Obbiettivo:** Implementare pagina per gestire le schede degli allenamenti creando funzioni per creare, modificare, eliminare e salvare storico delle schede.
 - **Assegnato:** Grigoletto.
- **3.6 Gestione degli Esercizi [PT]**
 - **Obbiettivo:** Implementare pagina per gestire gli esercizi creando funzioni per creare, modificare, eliminare e filtrare gli esercizi.
 - **Assegnato:** Alessi.
- **3.7 Gestione dei Macchinari [PT]**
 - **Obbiettivo:** Implementare pagina per gestire i macchinari (basta il nome)

- **Assegnato:** Perli
- **3.8 Aggiunta Video [PT]**
 - **Obbiettivo:** Aggiungere la funzione per aggiungere i video negli esercizi.
 - **Assegnato:** Alessi.
- **3.9 Schermata schede Clienti [C]**
 - **Obbiettivo:** Implementare pagina per visualizzare le schede al cliente.
 - **Assegnato:** Perli.
- **3.10 Visualizzazione Scheda e Allenamento [C]**
 - **Obbiettivo:** Implementare pagina per visualizzare le schede dei clienti con tutti gli esercizi al suo interno e la possibilità di avviare l'allenamento con timer.
 - **Assegnato:** Grigoletto.
- **3.11 Modifiche Scheda del Cliente [C]**
 - **Obbiettivo:** Implementare la pagina di modifica delle schede da parte del cliente.
 - **Assegnato:** Alessi.

Milestone 4: Frontend

INIZIO	FINE
20/04/25	9/05/25

Issues:

- **4.1 Implementazione di GUI**
 - **Obiettivo:** Progettare layout responsivi (desktop, tablet, mobile) utilizzando il framework grafico scelto (es. Bootstrap, Material UI).
 - **Assegnato:** Cibotto.
- **4.2 (Pagine per il Personal Trainer) Dashboard per gestione dei clienti**
 - **Obiettivo:** Visualizzare tutti i clienti del personal trainer e poter selezionare un determinato utente a cui assegnare una scheda.
 - **Assegnato:** Zen.
- **4.3 (Pagine per il Personal Trainer) Gestione delle schede**
 - **Obiettivo:** creazione, modifica, eliminazione, storico delle schede fatte.
 - **Assegnato:** Cibotto.
- **4.4 (Pagine per il Personal Trainer) Caricamento e filtro degli**

- **Obiettivo:** Caricare gli esercizi disponibili e dare la possibilità di filtrarli (ES. Filtro per gruppo muscolare)
- **Assegnato:** Zen.
- **4.5 (Pagine per il Cliente) Visualizzazione della scheda personale e dettaglio esercizio**
 - **Obiettivo:** Visualizzare la scheda personale
 - **Assegnato:** Cibotto.
- **4.6 (Pagine per il cliente) Schermata “esecuzione” con timer integrato.**
 - **Obiettivo:** Far visualizzare il video dell'esercizio mettendo a disposizione un timer per l'utente
 - **Assegnato:** Zen.
- **4.7 (Pagine per il Cliente) Storico delle schede**
 - **Obiettivo:** Visualizzare lo storico di tutte le schede a lui assegnate
 - **Assegnato:** Zen.
- **4.8 Pagina about**
 - **Obiettivo:** Con presentazione del team e descrizione del progetto.
 - **Assegnato:** Cibotto.
- **4.9 Pagina 404**
 - **Obiettivo:** Pagina 404 con design creativo in linea con gli esempi forniti.
 - **Assegnato:** Cibotto.

Milestone 5: PWA ed eventuali altri extra

INIZIO	FINE
Extra	Extra

Issues:

- **5.1 Implementazione PWA**
 - **Obiettivo:** Implementazione del manifest file, configurazione del service worker e gestione della cache per funzionamento offline.
 - **Assegnato:** /
- **5.2 Extra aggiuntivi**
 - **Obiettivo:** Implementazione di eventuali funzionalità opzionali
 - **Assegnato:** /

Milestone 6: Testing

INIZIO	FINE
10/05/25	12/05/25

Issues:

- **6.1 Test e debugging**
 - **Obiettivo:** Test delle funzionalita del codice backend e correzione di eventuali bug. Test delle funzionalita delle pagine web e PWA (con test di prestazioni).
 - **Assegnato:** Perli.
- **6.2 Integrazione backend-frontend**
 - **Obiettivo:** Controllare il corretto flusso di dati tra BE e FE.
 - **Assegnato:** Zen.
- **6.3 Redazione documentazione tecnica e di Progetto**
 - **Obiettivo:** Documentare le scelte implementative, il design del DB, e l'architettura generale. Preparare il materiale per le presentazioni (lato tecnico, prodotto e progettazione).
 - **Assegnato:** Perli.

Milestone 7: Presentazione e consegna

INIZIO	FINE
Da progetto finito	13/05/25

Issues:

- **7.1 Preparazione delle presentazioni**
 - **Obiettivo:** Creare materiali per presentazione tecnica, presentazione prodotto e presentazione progettazione.
 - **Assegnato:** Tutto il team.
- **7.2 Revisione finale e consegna del prodotto**
 - **Obiettivo:** Ultima revisione del codice, documentazione e repository.
 - **Assegnato:** Tutto il team.